



Prefeitura Municipal de Ourém
Secretaria Municipal de
Infra -Estrutura e Serviços Urbanos



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IGARAPÉ.SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M) RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX,3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M).

LOCAL: TRECHO PA-251, PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M	Ê	S				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS GERAIS				109.079,25	3,24%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				109.079,25	3,24%	100,00%					
							109.079,25	-	-	-	-	-
2	PONTE DO IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M)				630.367,71	18,72%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				106.557,38	3,17%	71,22%	9,59%	9,59%	9,59%		
							75.887,18	10.223,40	10.223,40	10.223,40		-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				28.900,09	0,86%	33,94%	66,06%				
							9.809,38	19.090,71	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				164.568,23	4,89%		100,00%				
							-	164.568,23	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				122.250,65	3,63%			100,00%			
							-	-	122.250,65	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				147.870,01	4,39%			100,00%			
							-	-	147.870,01	-	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				52.608,21	1,56%			12%	88%		
							-	-	6.151,42	46.456,79	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS				7.613,15	0,23%				100%		
							-	-	-	7.613,15	-	-
3	PONTE DO RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX,3,00M),				867.514,34	25,77%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				165.665,09	4,92%		81,49%	6,17%	6,17%	6,17%	
							-	134.994,89	10.223,40	10.223,40	10.223,40	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				28.900,09	0,86%		33,94%	66,06%			
							-	9.809,38	19.090,71	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				250.257,23	7,43%			100,00%			
							-	-	250.257,23	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				122.250,65	3,63%				100,00%		
							-	-	-	122.250,65	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				221.168,51	6,57%				100,00%		
							-	-	-	221.168,51	-	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				71.262,87	2,12%				13%	87%	
							-	-	-	9.281,64	61.981,23	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS				8.009,91	0,24%					100%	
							-	-	-	-	8.009,91	-



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IGARAPÉ.SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M) RIO CAFETEUA (15,00MX8,60MX,3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M).

LOCAL: TRECHO PA-251, PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M E S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	1	2	3	4	5	6
4	PONTE DO RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M)				643.223,78	19,11%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				119.413,44	3,55%			74,32%	8,56%	8,56%	8,56%
							-	-	88.743,24	10.223,40	10.223,40	10.223,40
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				28.900,09	0,86%			33,94%	66,06%		
							-	-	9.809,38	19.090,71	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				164.568,23	4,89%				100,00%		
							-	-	-	164.568,23	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				122.250,65	3,63%					100,00%	
							-	-	-	-	122.250,65	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				147.870,01	4,39%					100,00%	
							-	-	-	-	147.870,01	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES				52.608,21	1,56%					12%	88%
							-	-	-	-	6.151,42	46.456,79
4.7	SERVIÇOS FINAIS				7.613,15	0,23%						100,00%
							-	-	-	-	-	7.613,15
5	PONTE DO RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M).				1.108.758,19	32,93%						
5.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				264.964,18	7,87%		80,71%	5,79%	5,79%	5,79%	1,93%
							-	213.847,18	15.335,10	15.335,10	15.335,10	5.111,70
5.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				30.783,15	0,91%		37,98%	62,02%			
							-	11.692,44	19.090,71	-	-	-
5.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				260.650,73	7,74%			100,00%			
							-	-	260.650,73	-	-	-
5.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				135.340,74	4,02%			53,56%			46,44%
							-	-	72.487,26	-	-	62.853,49
5.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				303.251,03	9,01%				71,29%	28,71%	
							-	-	-	216.198,02	87.053,02	-
5.6	SERVIÇOS AUXILIARES				104.964,42	3,12%					14,60%	85,40%
							-	-	-	-	15.324,04	89.640,38
5.7	SERVIÇOS FINAIS				8.803,93	0,26%						100,00%
							-	-	-	-	-	8.803,93
7	DESMOBILIZAÇÃO				7.566,04	0,22%						
7.1	DESMOBILIZAÇÃO				7.566,04	0,22%						100,00%
							-	-	-	-	-	7.566,04
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					3.366.509,31	100,00%	194.775,81	564.226,23	1.032.183,22	852.632,99	484.422,18	238.268,88
						% NO PERÍODO	5,79%	16,76%	30,66%	25,33%	14,39%	7,08%
(TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)						VALOR ACUMULADO	194.775,81	759.002,03	1.791.185,26	2.643.818,25	3.128.240,43	3.366.509,31
						% ACUMULADA	5,79%	22,55%	53,21%	78,53%	92,92%	100,00%