



# ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA  
CNPJ: 35.042.289/0001-96

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM  
CARTA CONVITE Nº 001/2020 CPL - PMO  
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM DOIS QUIOSQUES E ESTACIONAMENTO  
LOCAL: TRAVESSA MAJOR FERNANDES, NA CIDADE DE OURÉM-PA  
DATA: 21 DE JANEIRO 2020

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                | VALOR          | 1º mês    | 2º mês   | 3º mês   | 4º mês    | 5º mês    | 6º mês    | 7º mês   | 8º mês    | 9º mês    | 10º mês   | 11º mês   | 12º mês   |            |
|-------|------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 01    | Serviços Iniciais:           | R\$ 21.558,11  | 100%      | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 21.558,11 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 21.558,11  |
| 02    | Pavimentação:                | R\$ 67.499,33  | 5%        | 5%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 5%        | 5%        | 100%       |
|       |                              |                | 3.374,97  | 3.374,97 | 6.749,93 | 6.749,93  | 6.749,93  | 6.749,93  | 6.749,93 | 6.749,93  | 6.749,93  | 6.749,93  | 3.374,97  | 3.374,97  | 67.499,33  |
| 03.1  | Infraestrutura:              | R\$ 4.313,75   | 0%        | 5%       | 5%       | 30%       | 30%       | 30%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 215,69   | 215,69   | 1.294,13  | 1.294,13  | 1.294,13  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.313,75   |
| 03.2  | Estrutura:                   | R\$ 6.903,73   | 0%        | 0%       | 10%      | 30%       | 30%       | 30%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 690,37   | 2.071,12  | 2.071,12  | 2.071,12  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.903,73   |
| 03.3  | Alvenaria:                   | R\$ 3.103,14   | 0%        | 0%       | 0%       | 10%       | 10%       | 10%       | 20%      | 50%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 310,31    | 310,31    | 310,31    | 620,63   | 1.551,57  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.103,14   |
| 03.4  | Cobertura:                   | R\$ 8.006,06   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 50%       | 50%       | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4.003,03  | 4.003,03  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.006,06   |
| 03.5  | Revestimento:                | R\$ 8.325,49   | 0%        | 0%       | 0%       | 20%       | 30%       | 40%       | 10%      | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 1.665,10  | 2.497,65  | 3.330,20  | 832,55   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.325,49   |
| 03.6  | Pisos:                       | R\$ 2.247,56   | 0%        | 0%       | 0%       | 5%        | 5%        | 20%       | 20%      | 40%       | 10%       | 0%        | 0%        | 0%        | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 112,38    | 112,38    | 449,51    | 449,51   | 899,03    | 224,76    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.247,56   |
| 03.7  | Esquadrias:                  | R\$ 9.085,19   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 30%       | 70%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.725,56  | 6.359,64  | 9.085,19   |
| 03.8  | Pintura:                     | R\$ 1.719,04   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 100%      | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.719,04  | 1.719,04   |
| 03.9  | Instalações Elétricas:       | R\$ 6.469,68   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 10%       | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 20%       | 20%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 646,97    | 646,97    | 646,97   | 646,97    | 646,97    | 646,97    | 1.293,94  | 1.293,94  | 6.469,68   |
| 03.10 | Instalações Hidro-Sanitária  | R\$ 4.243,32   | 0%        | 0%       | 5%       | 5%        | 10%       | 10%       | 10%      | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       | 20%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 212,17   | 212,17    | 424,33    | 424,33    | 424,33   | 424,33    | 424,33    | 424,33    | 424,33    | 848,66    | 4.243,32   |
| 04    | Instalações Elétrica (Preça) | R\$ 21.797,80  | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 10%       | 30%       | 30%       | 30%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 2.179,78  | 6.539,34  | 6.539,34  | 6.539,34  | 21.797,80  |
| 05    | Serviços Complementares      | R\$ 1.319,20   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 20%       | 20%       | 20%       | 20%       | 20%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 263,84    | 263,84    | 263,84    | 263,84    | 263,84    | 1.319,20   |
| 04    | Serviços Finais              | R\$ 9.655,73   | 0%        | 0%       | 0%       | 0%        | 0%        | 0%        | 0%       | 0%        | 0%        | 20%       | 30%       | 50%       | 100%       |
|       |                              |                | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 1.931,15  | 2.896,72  | 4.827,86  | 9.655,73   |
|       | TOTAL                        | R\$ 176.247,14 | 24.933,07 | 3.590,65 | 7.868,16 | 12.415,13 | 14.106,82 | 15.276,50 | 9.723,92 | 14.538,70 | 14.492,64 | 16.555,56 | 17.518,69 | 25.227,29 | 176.247,14 |

*Bruna Bianca Lima Damasceno*

**ALTOS CONSTRUTORA EIRELI**

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893 103.062-20



# ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA  
CNPJ: 35.042.289/0001-96

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                 | VALOR         | 1º mês    | 2º mês  | 3º mês | 4º mês  | 5º mês   | 6º mês   | 7º mês   | 8º mês   | 9º mês   | 10º mês  | 11º mês  | 12º mês  |           |
|-------|-------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 01    | Serviços Iniciais:            | R\$ 10.544,39 | 100%      | 0%      | 0%     | 0%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 10.544,39 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10.544,39 |
| 02    | Pavimentação:                 | R\$ 4.976,63  | 5%        | 5%      | 10%    | 10%     | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 5%       | 5%       | 100%      |
|       |                               |               | 248,83    | 248,83  | 497,66 | 497,66  | 497,66   | 497,66   | 497,66   | 497,66   | 497,66   | 497,66   | 248,83   | 248,83   | 4.976,63  |
| 03.1  | Infraestrutura:               | R\$ 2.156,88  | 0%        | 0%      | 5%     | 20%     | 20%      | 20%      | 30%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 107,84  | 107,84 | 431,38  | 431,38   | 431,38   | 647,06   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.156,88  |
| 03.2  | Estrutura:                    | R\$ 3.451,86  | 0%        | 0%      | 0%     | 17,25%  | 69,03%   | 69,03%   | 86,29%   | 1,03%    | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 593,37  | 690,37   | 690,37   | 862,96   | 1.035,56 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 3.451,86  |
| 03.3  | Alvenaria:                    | R\$ 1.551,57  | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 20%      | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 155,16  | 155,16   | 155,16   | 155,16   | 775,78   | 310,31   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.551,57  |
| 03.4  | Cobertura:                    | R\$ 4.540,27  | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 30%      | 50%      | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 908,05   | 1.362,08 | 2.270,14 | 0,00     | 0,00     | 4.540,27  |
| 03.5  | Revestimento:                 | R\$ 4.162,75  | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 10%      | 30%      | 30%      | 30%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 416,27  | 1.248,82 | 1.248,82 | 1.248,82 | 1.248,82 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 4.162,75  |
| 03.6  | Piso:                         | R\$ 1.123,78  | 0%        | 0%      | 0%     | 5%      | 20%      | 20%      | 20%      | 40%      | 10%      | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 56,19   | 56,19    | 224,76   | 224,76   | 449,51   | 112,38   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.123,78  |
| 03.7  | Esquadrias:                   | R\$ 4.542,60  | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 30%      | 70%      | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.362,78 | 3.179,82 | 4.542,60  |
| 03.8  | Pintura:                      | R\$ 859,52    | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%     | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 859,52   | 859,52    |
| 03.9  | Instalações Elétricas:        | R\$ 3.234,84  | 0%        | 0%      | 0%     | 10%     | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 20%      | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 323,48  | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 646,97   | 3.234,84  |
| 03.10 | Instalações Hidro-Sanitárias: | R\$ 1.955,97  | 0%        | 0%      | 0%     | 5%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 20%      | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 97,80   | 97,80    | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 391,19   | 1.955,97  |
| 04    | Serviços Finais               | R\$ 922,19    | 0%        | 0%      | 0%     | 0%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 30%      | 40%      | 100%      |
|       |                               |               | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 276,66   | 368,88   | 922,19    |
|       | TOTAL                         | R\$ 44.023,25 | 10795,23  | 3556,68 | 703,31 | 1579,10 | 2766,11  | 3767,23  | 4153,51  | 5434,48  | 2801,52  | 3563,54  | 2407,35  | 5695,21  | 44.023,25 |

*Bruna Bianca Lima Damasceno*

**ALTOS CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: 35.042.289/0001-96  
Bruna Bianca Lima Damasceno  
Sócio Administrador  
CPF 893 103.062-20



# ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA  
CNPJ: 35.042.289/0001-96

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                | VALOR         | 1º mês    | 2º mês | 3º mês   | 4º mês   | 5º mês   | 6º mês   | 7º mês   | 8º mês   | 9º mês   | 10º mês  | 11º mês  | 12º mês   |           |
|-------|------------------------------|---------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 01    | Serviços Iniciais:           | R\$ 10.529,92 | 100%      | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 10.529,92 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 10.529,92 |
| 02    | Pavimentações:               | R\$ 13.890,29 | 5%        | 5%     | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 5%       | 5%        | 100%      |
|       |                              |               | 694,51    | 694,51 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 1.389,03 | 694,51   | 694,51    | 13.890,29 |
| 03.1  | Infraestruturas:             | R\$ 2.156,88  | 0%        | 5%     | 5%       | 30%      | 30%      | 30%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 107,84 | 107,84   | 647,06   | 647,06   | 647,06   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 2.156,88  |
| 03.2  | Estrutura:                   | R\$ 3.451,86  | 0%        | 0%     | 10%      | 30%      | 30%      | 30%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 345,19   | 1.035,56 | 1.035,56 | 1.035,56 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 3.451,86  |
| 03.3  | Alvenaria:                   | R\$ 1.551,57  | 0%        | 0%     | 0%       | 10%      | 10%      | 10%      | 20%      | 50%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 155,16   | 155,16   | 155,16   | 310,31   | 775,78   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 1.551,57  |
| 03.4  | Cobertura:                   | R\$ 4.540,27  | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 50%      | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 2.270,14 | 2.270,14 | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 4.540,27  |
| 03.5  | Revestimento:                | R\$ 4.162,75  | 0%        | 0%     | 0%       | 20%      | 30%      | 40%      | 10%      | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 832,55   | 1.248,82 | 1.665,10 | 416,27   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 4.162,75  |
| 03.6  | Piso:                        | R\$ 1.123,78  | 0%        | 0%     | 0%       | 5%       | 5%       | 20%      | 20%      | 40%      | 10%      | 0%       | 0%       | 0%        | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 56,19    | 56,19    | 224,76   | 224,76   | 449,51   | 112,38   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 1.123,78  |
| 03.7  | Esquadrias:                  | R\$ 4.542,60  | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 30%      | 70%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.362,78 | 3.179,82  | 4.542,60  |
| 03.8  | Pintura:                     | R\$ 859,52    | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 100%      | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 859,52    |
| 03.9  | Instalações Elétricas:       | R\$ 3.234,84  | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 20%      | 20%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 323,48   | 646,97   | 646,97    | 3.234,84  |
| 03.10 | Instalações Hidro-Sanitárias | R\$ 1.955,97  | 0%        | 0%     | 5%       | 5%       | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 10%      | 20%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 97,80    | 97,80    | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 195,60   | 391,19    | 1.955,97  |
| 04    | Instalações Elétrica (Praça) | R\$ 14.194,87 | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 10%      | 30%      | 30%      | 30%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.419,49 | 4.258,46 | 4.258,46 | 4.258,46  | 14.194,87 |
| 05    | Serviços Complementares      | R\$ 1.319,20  | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 20%      | 20%      | 20%      | 20%      | 20%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 263,84   | 263,84   | 263,84   | 263,84   | 263,84    | 1.319,20  |
| 04    | Serviços Finais              | R\$ 3.999,76  | 0%        | 0%     | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 0%       | 20%      | 30%      | 50%       | 100%      |
|       |                              |               | 0,00      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 799,95   | 1.199,93 | 1.999,88  | 3.999,76  |
|       | TOTAL                        | R\$ 71.514,08 | 11.224,44 | 802,36 | 1.939,86 | 4.213,34 | 5.050,90 | 5.635,74 | 2.859,46 | 5.667,38 | 5.973,95 | 7.230,36 | 8.622,09 | 12.294,20 | 71.514,08 |

*Bruna Bianca Lima Damasceno*

**ALTOS CONSTRUTORA EIRELI**  
CNPJ: 35.042.289/0001-96  
Bruna Bianca Lima Damasceno  
Sócio Administrador  
CPF: 893 103.062-20