



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DE FARIAS
TV. LÁZARO PICAÇO BAIRRO DO CRUZEIRO ZONA URBANA DO MUNICIPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%
	FINANCEIRO	1.387,87						1.387,87
02	COBERTURA	10%	30%	60%				100%
	FINANCEIRO	449,61	1.348,83	2.697,66				4.496,11
03	FORRO			50%	50%			100%
	FINANCEIRO			7.214,43	7.214,43			14.428,85
04	PINTURA					20%	80%	100%
	FINANCEIRO					3.916,35	15.665,41	19.581,76
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20%	20%	30%	30%	100%
	FINANCEIRO			592,90	592,90	889,34	889,34	2.964,48
06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO		20%	40%	40%			100%
	FINANCEIRO		227,25	454,50	454,50			1.136,25
07	LIMPEZA FINAL					20%	80%	100%
	FINANCEIRO					497,45	1.989,81	2.487,27

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	1.837,48	1.576,08	3.745,06	1.047,39	5.303,15	18.544,56	46.482,58
	PERCENTUAL EXECUTADO	3,95%	3,39%	8,06%	2,25%	11,41%	39,90%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	1.837,48	3.413,56	7.158,62	8.206,02	13.509,17	32.053,73	
	PERCENTUAL ACUMULADO	3,95%	7,34%	15,40%	17,65%	29,06%	68,96%	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1
INSC. MUN. Nº 31182

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 -
CAPANEMA - PARÁ - E-MAIL: lave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017



Handwritten signature



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOS ANJOS
RUA: PERSEVERANDO SEIXO BAIRRO DO TERMINAL ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE OURÉM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%
	FINANCEIRO	1.850,50						1.850,50
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%						100%
	FINANCEIRO	166,97						166,97
03	COBERTURA	20%	30%	50%				100%
	FINANCEIRO	3.550,95	5.326,43	8.877,38				17.754,76
04	PISO		20%	30%	50%			100%
	FINANCEIRO		725,02	1.087,52	1.812,54			3.625,08
05	PINTURA				30%	70%		100%
	FINANCEIRO				7.715,83	18.003,61		25.719,45
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20%	20%	20%	40%		100%
	FINANCEIRO		545,27	545,27	545,27	1.090,54		2.726,36
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO		30%	30%	40%			100%
	FINANCEIRO		194,28	194,28	259,04			647,60
08	LIMPEZA FINAL					20%	80%	100%
	FINANCEIRO					731,28	2.925,10	3.656,38

5.568,41	6.791,00	10.704,46	2.616,85	9.537,65	20.928,71	56.147,09
9,92%	12,10%	19,07%	4,66%	16,99%	37,27%	100%
5.568,41	12.359,41	23.063,87	25.680,72	35.218,38	56.147,09	
9,92%	22,01%	41,08%	45,74%	62,73%	100,00%	

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO
ACUMULADO	PERCENTUAL EXECUTADO
	VALOR ACUMULADO
	PERCENTUAL ACUMULADO

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 -
CAPANEMA - PARÁ - E-MAIL: lave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017





CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIO MOGUJI

**LOCAL: RUA FELIPE NERI - BAIRRO DO PORÃO - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%
		1.387,87						1.387,87
02	COBERTURA	10%	30%	60%				100%
		857,89	2.573,68	5.147,36				8.578,93
03	PINTURA					20%	80%	100%
						4.501,95	18.007,79	22.509,73
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			20%	20%	30%	30%	100%
				505,02	505,02	757,53	757,53	2.525,11
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO		20%	40%				100%
			769,05	1.538,10	1.538,10			3.845,24
06	LIMPEZA FINAL					20%	80%	100%
						503,01	2.012,06	2.515,07

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
	PERCENTUAL EXECUTADO	5,43%	8,08%	17,38%	4,94%	13,93%	50,23%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	2.245,77	5.588,49	12.778,97	14.822,09	20.584,59	41.361,97	
	PERCENTUAL ACUMULADO	5,43%	13,51%	30,90%	35,84%	49,77%	100,00%	



[Handwritten signatures and initials]

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 -
CABANEMA - PARÁ - E-MAIL: Lave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANGELO ABENI
LOCAL: RUA ODILARDE SIQUEIRA - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
		01	SERVIÇOS PRELIMINARES FÍSICO FINANCEIRO	100% 1.850,50				
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS FÍSICO FINANCEIRO	100% 257,64						100% 257,64
03	COBERTURA FÍSICO FINANCEIRO	20% 616,69	40% 1.233,38	40% 1.233,38				100% 3.083,45
04	ESQUADRIAS FÍSICO FINANCEIRO			100% 642,32				100% 642,32
05	REVESTIMENTOS FÍSICO FINANCEIRO		20% 477,26	20% 477,26	30% 715,90	30% 715,90		100% 2.386,32
06	PISO FÍSICO FINANCEIRO		30% 59,23	40% 78,97	30% 59,23			100% 197,42
07	FORRO FÍSICO FINANCEIRO				60% 15.679,79	40% 10.453,19		100% 26.132,99
08	PINTURA FÍSICO FINANCEIRO					40% 6.555,44	60% 9.833,16	100% 16.388,59
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FÍSICO FINANCEIRO			30% 1.119,05	30% 1.119,05	30% 1.119,05	10% 373,02	100% 3.730,17
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO FÍSICO FINANCEIRO		20% 161,31	20% 161,31	30% 241,97	30% 241,97		100% 806,55
11	LIMPEZA FINAL FÍSICO FINANCEIRO					40% 1.056,64	60% 1.584,96	100% 2.641,61

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	2.724,83	1.931,18	3.712,29	17.815,93	20.142,19	11.791,14	58.117,56
ACUMULADO	PERCENTUAL EXECUTADO	4,69%	3,32%	6,39%	30,65%	34,66%	20,29%	100%
	VALOR ACUMULADO	2.724,83	4.656,01	8.368,30	26.184,23	46.326,42	58.117,56	
	PERCENTUAL ACUMULADO	4,69%	8,01%	14,40%	45,05%	79,71%	100,00%	



END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 - CAPANEMA - PARÁ - E-MAIL: lavez@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017

CONST. NORTE ALFA LTDA



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAUL DE SOUZA SANTOS
LOCAL: RUA HERMANEGILDO ALVES - D. ELIZEU - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						100%
	FINANCEIRO	1.156,56						1.156,56
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%						100%
	FINANCEIRO	35,55						35,55
03	ALVENARIA	20%	80%					100%
	FINANCEIRO	218,57	874,26					1.092,83
04	COBERTURA	10%	60%	30%				100%
	FINANCEIRO	835,90	5.015,43	2.507,71				8.359,04
05	ESQUADRIAS				100%			100%
	FINANCEIRO				4.148,72			4.148,72
06	REVESTIMENTOS			40%	30%	30%		100%
	FINANCEIRO			476,31	357,23	357,23		1.190,77
07	FORRO				50%	50%		100%
	FINANCEIRO				4.482,31	4.482,31		8.964,62
08	PISO				50%	50%		100%
	FINANCEIRO				1.773,30	1.773,30		3.546,61
09	PINTURA					40%	60%	100%
	FINANCEIRO					6.403,61	9.605,42	16.009,04
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20%	20%	30%	30%		100%
	FINANCEIRO		566,07	566,07	849,11	849,11		2.830,35
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO		30%	30%	30%	10%		100%
	FINANCEIRO		868,19	868,19	868,19	289,40		2.893,97
12	LIMPEZA FINAL					40%	60%	100%
	FINANCEIRO					875,20	1.312,80	2.188,00

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	180 DIAS	TOTAL
	PERCENTUAL EXECUTADO	10,918,22	52,416,07
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	20,83%	100%
	PERCENTUAL ACUMULADO	52,416,07	

END: TRAV. MIGUELLEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 -
CAPANEMA - PARÁ - E-MAIL: Lave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017



[Handwritten signature]
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.381.824-1 INSC. MUN. Nº 31182

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURÉM - PARÁ

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RUBENS GUIMARÃES
LOCAL: RUA DO CAFITEUA - BAIRRO - CAFITEUA - OURÉM - PARÁ - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES FÍSICO FINANCEIRO
02	COBERTURA FÍSICO FINANCEIRO
03	PINTURA FÍSICO FINANCEIRO
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FÍSICO FINANCEIRO
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS e ESGOTO FÍSICO FINANCEIRO
06	LIMPEZA FINAL FÍSICO FINANCEIRO

30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
100%						100%
1.850,50						1.850,50
60%	40%					100%
6.325,80	4.217,20					10.543,01
				20%	80%	100%
				5.625,83	22.503,33	28.129,16
	20%	30%	40%	10%		100%
	698,07	1.047,11	1.396,15	349,04		3.490,37
	40%	40%	20%			100%
	322,62	322,62	161,31			806,55
				20%	80%	100%
				1.271,01	5.084,06	6.355,07

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO
	PERCENTUAL EXECUTADO
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
	PERCENTUAL ACUMULADO

8.176,30	5.237,90	1.369,73	1.557,46	7.245,88	27.587,39	51.174,66
15,98%	10,24%	2,68%	3,04%	14,16%	53,91%	100%
8.176,30	13.414,20	14.783,93	16.341,39	23.587,27	51.174,66	
15,98%	26,21%	28,89%	31,93%	46,09%	100,00%	

END: TRAV. MIGUEL LEITE, S/N, SALA PONTO 01 - IGREJINHA - CEP: 68.702-210 -
CAPANEMA - PARÁ - E-MAIL: Lave@hotmail.com - Tel: (91)98257-4017

