
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

Proponente: CNPJ: Processo Administrativo n° Concorrência n°

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA 21.250.517/0001-09 2024.1502.001 – PMO 002/2024 – PMO – CP

Encargos sociais BDI BDI
Comitente: CNPJ: Horista: Mensalista: Padrão: Equipamento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM 05.149.133/0001-48 111,58% 66,34% 22,47% -

Objeto: Valor Global:

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

TOTAL
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
4,16% 8,33% 9,37% 9,40% 9,40% 10,35% 9,40% 9,40% 9,37% 8,33% 8,33% 4,16% 100%
4,16% 8,33% 9,37% 9,40% 9,40% 10,35% 9,40% 9,40% 9,37% 8,33% 8,33% 4,16%

20.741,46 41.532,77 46.718,13 46.867,71 46.867,71 51.604,34 46.867,71 46.867,71 46.718,13 41.532,77 41.532,77 20.741,46 498.592,68
93,41% 6,59% 100%
93,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,59%

358.066,26 25.261,29 383.327,55
15,00% 50,00% 35,00% 100%
15,00% 50,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.354,52 44.515,06 31.160,54 89.030,11
30,00% 40,00% 30,00% 100%

0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
56.608,08 75.477,44 56.608,08 188.693,61

20,00% 40,00% 40,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

117.036,40 234.072,80 234.072,80 585.181,99
20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80.559,67 80.559,67 120.839,51 120.839,51 402.798,36

20,00% 40,00% 40,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00%

50.641,27 101.282,54 101.282,54 253.206,36
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00%
66.251,65 132.503,30 198.754,96 265.006,61 662.516,52

50,00% 30,00% 20,00% 100%
0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 0,00% 20,00% 0,00%

116.127,98 69.676,79 46.451,19 232.255,96
30,00% 40,00% 30,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
155.373,46 207.164,62 155.373,46 517.911,54

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00%

54.150,68 81.226,03 81.226,03 54.150,68 270.753,42
20,00% 40,00% 35,00% 5,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 35,00% 5,00%
32.392,70 64.785,40 56.687,23 8.098,18 161.963,50

10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

5.057,49 7.586,24 10.114,99 5.057,49 5.057,49 5.057,49 5.057,49 5.057,49 2.528,75 50.574,93
50,00% 30,00% 20,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00%
27.432,37 16.459,42 10.972,95 54.864,73

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00%

11.004,07 22.008,14 22.008,14 22.008,14 16.506,11 11.004,07 5.502,04 110.040,70
40,00% 60,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
42.292,25 63.438,38 105.730,63

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.539,34 1.539,34 1.026,22 1.026,22 5.131,12
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
4.482,32 6.723,48 6.723,48 6.723,48 6.723,48 6.723,48 6.723,48 44.823,23

2,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 4,00% 2,00% 2,00% 100%
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 4,00% 2,00% 2,00%

9.425,84 18.851,67 28.277,51 47.129,18 70.693,77 94.258,37 94.258,37 70.693,77 18.851,67 9.425,84 9.425,84 471.291,83
50,00% 50,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
73.838,91 73.838,91 147.677,81

20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

7.568,22 11.352,33 11.352,33 7.568,22 37.841,11
100,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6.442,14 6.442,14

15,00% 10,00% 30,00% 20,00% 15,00% 10,00% 100%
0,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00%

11.544,53 7.696,35 23.089,05 15.392,70 11.544,53 7.696,35 76.963,51
40,00% 30,00% 25,00% 5,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 25,00% 5,00%
51.651,22 38.738,42 32.282,01 6.456,40 129.128,05

40,00% 60,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

12.898,49 19.347,74 32.246,23
25,00% 25,00% 50,00% 100%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00%
5.458,18 5.458,18 10.916,36 21.832,71

100,00% 100%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

21.080,86 21.080,86
7,05% 2,94% 5,32% 6,01% 7,48% 11,86% 10,81% 9,79% 12,35% 12,17% 9,17% 5,03%

392.162,24 163.626,27 296.032,12 334.406,87 416.215,60 659.724,60 601.367,58 544.713,90 686.899,44 676.892,69 510.058,08 279.801,80
7,05% 9,99% 15,32% 21,33% 28,81% 40,67% 51,48% 61,28% 73,63% 85,80% 94,97% 100,00%

392.162,24 555.788,51 851.820,63 1.186.227,50 1.602.443,10 2.262.167,70 2.863.535,28 3.408.249,18 4.095.148,62 4.772.041,31 5.282.099,39 5.561.901,19

LEGENDA:

CAMINHO CRÍTICO

Castanhal/ PA, 04 de julho de 2024

______________________________________________
AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

CNPJ N° 21.250.517/0001-09
Flaviana Massami Aoki
CREA/PA 16.135D

5.561.901,19R$              

Item Descrição Total Por Etapa

03 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 89.030,11R$        

EXECUÇÃO DA OBRA

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

04 FUNDAÇÕES

06 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

07 ESQUADRIAS

Custo Acumulado

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA CRECHES POR TODO O PARÁ, NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

498.592,68R$       

383.327,55R$       

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

17 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

188.693,61R$       

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

11 SISTEMAS DE PISOS

12 PINTURAS E ACABAMENTOS

09

08 SISTEMAS DE COBERTURA

05 SUPERESTRUTURA

232.255,96R$       

517.911,54R$       

270.753,42R$       

161.963,50R$       

585.181,99R$       

402.798,36R$       

253.206,36R$       

662.516,52R$       

19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V 471.291,83R$       

20 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 147.677,81R$       

50.574,93R$        

54.864,73R$        

110.040,70R$       

105.730,63R$       

5.131,12R$         

44.823,23R$        

23 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 76.963,51R$        

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 129.128,05R$       

21 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 37.841,11R$        

22 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 6.442,14R$         

27 SERVIÇOS FINAIS 21.080,86R$        

25 PEQUENAS OBRAS 32.246,23R$        

26 ACESSIBILIDADE 21.832,71R$        

Aoki Souza Engenharia Ltda– Al. José Alberto Cruz, 568 – Novo Estrela – Castanhal/PA – Fone (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09 – e-mail: contato@formatusengenharia.com.br


