
OBRA:

LOCAL:  TRECHO PA-251, PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL VALOR / MÊS 1 2 3 4 5 6

1 109.079,25 3,24%

3,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

109.079,25    -                   -                   -                   -                   -                   

2 630.367,71 18,72%

3,17% 71,22% 9,59% 9,59% 9,59% 0,00% 0,00%

75.887,18      10.223,40        10.223,40        10.223,40        -                   -                   

0,86% 33,94% 66,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.809,38        19.090,71        -                   -                   -                   -                   

4,89% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 164.568,23      -                   -                   -                   -                   

3,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   122.250,65      -                   -                   -                   

4,39% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   147.870,01      -                   -                   -                   

1,56% 0,00% 0,00% 12% 88% 0,00% 0,00%

-                 -                   6.151,42          46.456,79        -                   -                   

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                   -                   7.613,15          -                   -                   

3 867.514,34 25,77%

4,92% 0,00% 81,49% 6,17% 6,17% 6,17% 0,00%

-                 134.994,89      10.223,40        10.223,40        10.223,40        -                   

0,86% 0,00% 33,94% 66,06% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 9.809,38          19.090,71        -                   -                   -                   

7,43% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   250.257,23      -                   -                   -                   

3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   -                   122.250,65      -                   -                   

6,57% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   -                   221.168,51      -                   -                   

2,12% 0,00% 0,00% 0,00% 13% 87% 0,00%

-                 -                   -                   9.281,64          61.981,23        -                   

0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00%

-                 -                   -                   -                   8.009,91          -                   

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

SERVIÇOS GERAIS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 109.079,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PONTE DO IGARAPÉ SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M)

2.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 106.557,38

2.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 28.900,09

2.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 164.568,23

2.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 122.250,65

2.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 147.870,01

2.6 SERVIÇOS AUXILIARES 52.608,21

2.7 SERVIÇOS FINAIS 7.613,15

PONTE DO RIO CAFITEUA (15,00MX8,60MX,3,00M), 

3.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 165.665,09

3.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 28.900,09

3.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 250.257,23

3.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 122.250,65

3.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 221.168,51

3.6 SERVIÇOS AUXILIARES 71.262,87

3.7 SERVIÇOS FINAIS 8.009,91

M                    Ê                    S

CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IGARAPÉ.SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M) RIO CAFETEUA (15,00MX8,60MX,3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA 

(25,00MX8,60MX,4,00M).



OBRA:

LOCAL:  TRECHO PA-251, PA-124/PA-253, NO MUNICÍPIO DE OURÉM.

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL VALOR / MÊS 1 2 3 4 5 6

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA M                    Ê                    S

CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE O IGARAPÉ.SÃO JOSÉ (10,00MX8,60MX,3,00M) RIO CAFETEUA (15,00MX8,60MX,3,00M), RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M) E RIO CAI N'ÁGUA 

(25,00MX8,60MX,4,00M).

4 643.223,78 19,11%

3,55% 0,00% 0,00% 74,32% 8,56% 8,56% 8,56%

-                 -                   88.743,24        10.223,40        10.223,40        10.223,40        

0,86% 0,00% 0,00% 33,94% 66,06% 0,00% 0,00%

-                 -                   9.809,38          19.090,71        -                   -                   

4,89% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   -                   164.568,23      -                   -                   

3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                   -                   -                   122.250,65      -                   

4,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

-                 -                   -                   -                   147.870,01      -                   

1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12% 88%

-                 -                   -                   -                   6.151,42          46.456,79        

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                   -                   -                   -                   7.613,15          

5 1.108.758,19 32,93%

7,87% 0,00% 80,71% 5,79% 5,79% 5,79% 1,93%

-                 213.847,18      15.335,10        15.335,10        15.335,10        5.111,70          

0,91% 0,00% 37,98% 62,02% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 11.692,44        19.090,71        -                   -                   -                   

7,74% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                 -                   260.650,73      -                   -                   -                   

4,02% 0,00% 0,00% 53,56% 0,00% 0,00% 46,44%

-                 -                   72.487,26        -                   -                   62.853,49        

9,01% 0,00% 0,00% 0,00% 71,29% 28,71% 0,00%

-                 -                   -                   216.198,02      87.053,02        -                   

3,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,60% 85,40%

-                 -                   -                   -                   15.324,04        89.640,38        

0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                   -                   -                   -                   8.803,93          
7 DESMOBILIZAÇÃO 7.566,04 0,22%

0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

-                 -                   -                   -                   -                   7.566,04          

3.366.509,31 100,00% 194.775,81    564.226,23      1.032.183,22   852.632,99      484.422,18      238.268,88      

%     NO 

PERÍODO
5,79% 16,76% 30,66% 25,33% 14,39% 7,08%

VALOR 

ACUMULADO
194.775,81    759.002,03      1.791.185,26   2.643.818,25   3.128.240,43   3.366.509,31   

%      

ACUMULADA
5,79% 22,55% 53,21% 78,53% 92,92% 100,00%

PONTE DO RIO FURO NOVO (10,00MX8,60MX,3,00M)

4.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 119.413,44

4.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 28.900,09

4.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 164.568,23

4.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 122.250,65

4.5 SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 147.870,01

4.6 SERVIÇOS AUXILIARES 52.608,21

4.7 SERVIÇOS FINAIS 7.613,15

PONTE DO RIO CAI N'ÁGUA (25,00MX8,60MX,4,00M).

5.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO 264.964,18

SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO 303.251,03

5.2 INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS 30.783,15

5.3 INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO 260.650,73

(TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

5.6 SERVIÇOS AUXILIARES 104.964,42

5.7 SERVIÇOS FINAIS 8.803,93

7.1 DESMOBILIZAÇÃO 7.566,04

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

5.4 SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS 135.340,74

5.5


