



# SARAIVA & CIA LTDA

SINALIZAÇÕES ASFÁLTICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Empresa:	SARAIVA & CIA LTDA		Data:		09/08/2021				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM		BDI: 29,77%		L.S. HORA:		86,22%		
Obra	Recuperação de estrada vicinal no município de Ourém-Pa com extensão de 27,09 km, sendo 14,39km da Vila do Limão até a PA 251, e 12,7km da PA 124 até o Igarapé na Vila do Arioré		Sisplo F46		L.S. MÊS:		47,52%		
Local:	OURÉM/PA		Moeda:		REAL				
Desc. Ref.:	Desc. Ref.: Não /Aj.Preço:Sim/Ec:Não, Tabela:1-SICRO-PA-2020/01;2-SEOP-PA-2020/04;3-SINAPH-PA-2020/05		Ref:		SICRO/PA-JAN/20 C/ DES.				
			Página:		1/1				
			Origem:		SIN0035				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total Parcela			
1	SERVIÇOS PREELEMENTARES	83.057,44	60,37%		39,63%	83.057,44	100,00%		
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	539.550,17	50.141,78 43,48%	29,59%	32.915,66 26,93%	100,00%			
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	185.350,29	234.596,41 47,29%	159.652,90 25,27%	145.300,86 27,44%	539.550,17	100,00%		
<b>SUB-TOTAIS (R\$)</b>			87.652,15	46.838,02	50.860,12	185.350,29			
<b>PERCENTUAL PARCIAL (%)</b>			372.390,34	206.490,91	229.076,64	807.957,90			
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>			46,09%	25,56%	28,35%	100,00%			
<b>TOTAL PARCIAL (%)</b>			372.390,34	578.881,26	807.957,90	807.957,90			
			46,09%	71,65%	100,00%	100,00%			

*Anyelle de Sousa Pereira Honda*

Anyelle de Sousa Pereira Honda  
Sócia-administradora / Eng.Civil / Responsável Técnica

CPF.: 704.751.052-49 / CREA 150616725-0  
Saraiva e Cia Ltda  
CNPI.: 12.545.515/0001-56



Razão social: SARAIVA & CIA LTDA  
 CNPI: 12.545.515/0001-56  
 Inscrição Estadual nº 15.311.925-0  
 End: Av. Maximino Porpino, 1071 - Pirapora - Castanhal/ Pa - CEP: 68.740-080  
 Fone: (91) 98281-2400  
 E-mail: saraivacitda@gmail.com

*Handwritten signatures and initials*