



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO



CONCEDENTE	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP	MUNICÍPIO/UF	OURÉM / PARÁ
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	BASE DE DADOS	SINAPI 03/2022
OBJETO	IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO BAIRRO DO JACAL NO MUNICÍPIO DE OURÉM - PA.		
ENDEREÇO DA OBRA	ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	RENARA DURÃES	REGISTRO PROFISSIONAL	CREA/PA: 1516123638 PA 26,44%

ITEM		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		VALOR	%
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias		
1.1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		R\$ 32.259,90	10,27%
		6.451,98		6.451,98		6.451,98		6.451,98		6.451,98			
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%										R\$ 16.499,38	5,25%
		R\$ 16.499,38											
1.3	URBANIZAÇÃO	40,00%		30,00%						30,00%		R\$ 31.697,13	10,09%
		R\$ 12.678,85		R\$ 9.509,14						R\$ 9.509,14			
1.4	POÇO ARTESIANO E EQUIPAMENTOS	70,00%		30,00%								R\$ 46.069,95	14,67%
		R\$ 32.248,97		R\$ 13.820,99									
1.5	RESERVATÓRIO			40,00%		40,00%		20,00%				R\$ 158.510,55	50,46%
				R\$ 63.404,22		R\$ 63.404,22		R\$ 31.702,11					
1.6	ELÉTRICO GERAL - URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES			45,00%		45,00%				10,00%		R\$ 20.701,68	6,59%
				R\$ 9.315,76		R\$ 9.315,76				R\$ 2.070,17			
1.7	CHAFARIZ			25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		R\$ 8.390,13	2,67%
				R\$ 2.097,53		R\$ 2.097,53		R\$ 2.097,53		R\$ 2.097,53			
SUB-TOTAIS (R\$)		R\$ 67.879,18		R\$ 104.599,61		R\$ 81.269,49		R\$ 40.251,62		R\$ 20.128,82		R\$ 314.128,72	100,00%
PERCENTUAL PARCIAL (%)		21,61%		33,30%		25,87%		12,81%		6,41%			
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 67.879,18		R\$ 172.478,79		R\$ 253.748,28		R\$ 293.999,90		R\$ 314.128,72			
TOTAL PARCIAL (%)		21,61%		54,91%		80,78%		93,59%		100,00%			