

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	Município/UF:	OURÉM/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MOCAMBO, NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA		
Endereço Da Obra:	MUNICÍPIO DE OURÉM		
BDI (%):	29,77%	Data Base:	SINAPI MARÇO 2022 - DESONERADA
Prazo:	03 meses		SEDOP MAIO 2022 - DESONERADA
Valor:	R\$ 171.470,53	Data:	27/05/2022
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU:A 28510-2/PA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.282,01	25%	50%	25%
			R\$ 3.570,50	R\$ 7.141,01	R\$ 3.570,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.952,22	100%		
			R\$ 4.952,22		
3	LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 6.680,07	100%		
			R\$ 6.680,07		
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 35.356,32		100%	
				R\$ 35.356,32	
5	SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 13.145,44		50,00%	50,00%
				R\$ 6.572,72	R\$ 6.572,72
6	URBANIZAÇÃO	R\$ 17.159,95	20%	40%	40%
			R\$ 3.431,99	R\$ 6.863,98	R\$ 6.863,98
7	PLAYGROUND	R\$ 34.645,20	20%	40%	40%
			R\$ 6.929,04	R\$ 13.858,08	R\$ 13.858,08
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRAÇA	R\$ 39.268,82	20%	40%	40%
			R\$ 7.853,76	R\$ 15.707,53	R\$ 15.707,53


Maruza Baptista
Arquiteta
CAU - A 28510-2

9	LIMPEZA FINAL		100%		
		R\$ 5.980,50			
					R\$ 5.980,50
	TOTAL	R\$ 171.470,53			
	TOTAL DO MÊS		R\$ 33.417,58	R\$ 85.499,64	R\$ 52.553,31
	TOTAL (%)		19%	50%	31%
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 33.417,58	R\$ 118.917,22	R\$ 171.470,53
	ACUMULADO (%)		19%	69%	100%


 Jaraiza Baptista
 Arquiteta
 CAU - A 28510-2