



ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO

CNPJ: 04.746.754/0001-46

CEP: 68.650-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

B D I (%)

27,70%

DATA

16/03/2023

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE OURÉM

CONVITE 005/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOKRET	100,00% 5.555,50	100,00% 5.555,50			
2	INFRA-ESTRUTURA - BLOKRET	100,00% 182.103,28	25,00% 45.525,82	25,00% 45.525,82	25,00% 45.525,82	25,00% 45.525,82
Porcentagem			27,22%	25,00%	25,00%	25,00%
Custo			51.081,32	45.525,82	45.525,82	45.525,82
Porcentagem Acumulado			27,22%	51,48%	75,74%	100,0%
Custo Acumulado			51.081,32	96.607,14	142.132,96	187.658,78

Celso Luiz Souza Bergh
Arquiteto e Engenheiro
CAU: 22627-O / CREA: 10.258-D