

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ

PAGINA 01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 37 METROS LINEARES

LOCAL: RUA MAGALHÃES BARATA, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 6.889,80	60%	40%	0%	100%
			4.133,88	2.755,92	0,00	6.889,80
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 12.143,83	0%	40%	60%	100%
			0,00	4.857,53	7.286,30	12.143,83
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 548,86	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	548,86	548,86
TOTAL		R\$ 19.582,49	4.133,88	7.613,45	7.835,15	R\$ 19.582,49

Bruna Bianca Lima Damasceno

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893.103.062-20





ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

(Handwritten marks)

PAGINA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 130 METROS LINEARES

LOCAL: TRAVESSA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OUREM - PARA

DATA: 17 MARÇO DE 2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR			R\$	TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês		
01	FUNDAÇÃO	60%	40%	0%	R\$ 22.980,88	R\$ 46.639,60
		13.788,53	9.192,35	0,00	22.980,88	
02	PAREDES/REVESTIMENTO	0%	40%	60%	R\$ 21.894,54	R\$ 46.639,60
		0,00	8.757,82	13.136,72	21.894,54	
03	LIMPEZA GERAL	0%	0%	100%	R\$ 1.764,18	R\$ 46.639,60
		0,00	0,00	1.764,18	1.764,18	

(Handwritten signature)
ALTOS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35.042.289/0001-96
Bruna Bianca Lima Damasceno
Sócio Administrador
CPF 893.103.062-20

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA

CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PAGINA 01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 19,00 METROS LINEARES

LOCAL: RUA HORIZONTE, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 3.559,96	60%	40%	0%	100%
			2.135,98	1.423,98	0,00	3.559,96
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 4.610,29	0%	40%	60%	100%
			0,00	1.844,12	2.766,17	4.610,29
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 313,63	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	313,63	313,63
TOTAL		R\$ 8.483,88	2.135,98	3.268,10	3.079,80	R\$ 8.483,88

Bruna Bianca Lima Damasceno

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893.103.062-20



ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PAGINA 01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 32,00 METROS LINEARES

LOCAL: RUA RAUL SANTOS, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 5.942,29	60%	40%	0%	100%
			3.565,37	2.376,91	0,00	5.942,29
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 7.764,70	0%	40%	60%	100%
			0,00	3.105,88	4.658,82	7.764,70
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 483,52	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	483,52	483,52
TOTAL		R\$ 14.190,50	3.565,37	5.482,79	5.142,33	R\$ 14.190,50

Bruna Bianca Lima Damasceno

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893 103.062-20



ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM						PAGINA 01
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 43,00 METROS LINEARES						
LOCAL: PASSAGEM SOBRAL, VILA DO ARRAIAL DO CAETÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ						
DATA: 17 MARÇO DE 2023						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 7.986,22	60%	40%	0%	100%
			4.791,73	3.194,49	0,00	7.986,22
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 11.904,00	0%	40%	60%	100%
			0,00	4.761,60	7.142,40	11.904,00
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 627,26	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	627,26	627,26
TOTAL		R\$ 20.517,48	4.791,73	7.956,08	7.769,66	R\$ 20.517,48

Bruna Bianca Lima Damasceno
ALTOS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35.042.289/0001-96
Bruna Bianca Lima Damasceno
Sócio Administrador
CPF 893.103.062-20



ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PAGINA 01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 5,00 METROS LINEARES

LOCAL: RUA DOMINGOS QUADROL, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 1.896,90	60%	40%	0%	100%
			1.138,14	758,76	0,00	1.896,90
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 2.845,23	0%	40%	60%	100%
			0,00	1.138,09	1.707,14	2.845,23
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 130,68	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	130,68	130,68
TOTAL		R\$ 4.872,81	1.138,14	1.896,85	1.837,82	R\$ 4.872,81

Bruna Bianca Lima Damasceno
ALTOS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 35.042.289/0001-96
Bruna Bianca Lima Damasceno
Sócio Administrador
CPF 893 103.062-20



ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PAGINA 01

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA COM 120,00 METROS LINEARES

LOCAL: RUA JOANA REISL, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	FUNDAÇÃO	R\$ 31.179,41	60%	40%	0%	100%
			18.707,65	12.471,76	0,00	31.179,41
02	PAREDES/REVESTIMENTO	R\$ 62.120,62	0%	40%	60%	100%
			0,00	24.848,25	37.272,37	62.120,62
03	LIMPEZA GERAL	R\$ 1.698,84	0%	0%	100%	100%
			0,00	0,00	1.698,84	1.698,84
TOTAL		R\$ 94.998,87	18.707,65	37.320,01	38.971,21	R\$ 94.998,87

Bruna Bianca Lima Damasceno

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893 103.062-20



ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

TRAV. FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA S/N CENTRO CEP 68720-00 SANTARÉM NOVO-PA
CNPJ: 35.042.289/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

PAGINA 01

OBJETIVO: RESTAURAÇÃO DE PISO EM GALERIA - 200,00 METROS

LOCAL: TRAVESSA JOAQUIM DIONISIO, CIDADE DE OURÉM - ZONA URBANA DE OURÉM - PARÁ

DATA: 17 MARÇO DE 2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	1º mês	2º mês	3º mês	
01	INFRA ESTRUTURA	R\$ 19.703,28	60%	40%	0%	100%
			11.821,97	7.881,31	0,00	19.703,28
	TOTAL	R\$ 19.703,28	11.821,97	7.881,31	0,00	R\$ 19.703,28

Bruna Bianca Lima Damasceno

ALTOS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 35.042.289/0001-96

Bruna Bianca Lima Damasceno

Sócio Administrador

CPF 893 103.062-20



