

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRÇA DO RIO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURÉM - PARÁ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM - PARÁ

DATA: SEDOP FEVEREIRO DE 2023

LOCAL: ZONA RURAL DE OURÉM - PA

VALOR: R\$ 327.752,39

PRAZO: 06 MESES

ENG. RESP. :PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 26.816,95	100%					
			R\$ 26.816,95					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 27.994,32	15%	15%	15%	15%	20%	20%
			R\$ 4.199,15	R\$ 4.199,15	R\$ 4.199,15	R\$ 4.199,15	R\$ 5.598,86	R\$ 5.598,86
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 25.075,97	70%	30%				
			R\$ 17.553,18	R\$ 7.522,79				
4	PISO	R\$ 47.555,54			25%	25%	25%	25%
					R\$ 11.888,89	R\$ 11.888,89	R\$ 11.888,89	R\$ 11.888,89
5	PINTURA	R\$ 19.151,20					30%	70%
							R\$ 5.745,36	R\$ 13.405,84
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.102,58					40%	60%
							R\$ 19.641,03	R\$ 29.461,55
7	OUTROS	R\$ 118.925,36				20%	30%	50%
						R\$ 23.785,07	R\$ 35.677,61	R\$ 59.462,68
8	LIMPEZA FINAL	R\$ 13.130,46				20%	30%	50%
						R\$ 2.626,09	R\$ 3.939,14	R\$ 6.565,23
	TOTAL	R\$ 327.752,39	R\$ 48.569,28	R\$ 11.721,94	R\$ 16.088,04	R\$ 42.499,20	R\$ 82.490,89	R\$ 126.383,05

ENG. PATRICK DA SILVA SIDRIM CREA/PA 1517032679
 CREA/PA 1517032679

