



ENDEREÇO: Rua Rogerio Coutinho - CENTRO

CNPJ: 04.746.754/0001-46

CEP: 68.650-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM

B D I (%)

29,77%

OBRA: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO-FIO, MICRODRENAGEM E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO MARCELO NO MUNICÍPIO DE OURÉM/PA

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		5.617,30	5.617,30		
2	PAVIMENTAÇÃO-CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00%	60,00%	40,00%	
		182.642,47	109.585,48	73.056,99	
3	MURO	100,00%	20,00%	80,00%	
4	EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM PREVENTIVA	100,00%		40,00%	60,00%
		37.436,40		14.974,56	22.461,84
5	POSTE DE ILUMINAÇÃO	100,00%		20,00%	80,00%
Porcentagem			36,13%	36,19%	27,67%
Custo			118.629,66	118.840,39	90.867,12
Porcentagem Acumulado			36,13%	72,33%	100,0%
Custo Acumulado			118.629,66	237.470,05	328.337,17