



ASEVEDO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP

CNPJ/MF N.º 17.739.353.0001-00

Obra: Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
Ref: Sinapi 09/2018 - Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTD	MESES				TOTAL	
			1	2	3	4		
1	Construção de 36 Módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)	36	2,76%	10,00	10,00	10,00	6,00	36,00
			R\$ 13.769,60	137.696,00	137.696,00	137.696,00	82.617,60	496.705,60
2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1	0,66%	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			R\$ 3.297,40	3.297,40	-	-	-	3.297,40
	PERCENTUAL SIMPLES		R\$ 17.067,00	28,26%	27,59%	27,59%	16,56%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		R\$ 17.067,00	28,26%	55,85%	83,44%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		R\$ 499.003,00	R\$ 140.993,40	R\$ 137.696,00	R\$ 137.696,00	R\$ 82.617,60	R\$ 499.003,00
	VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 499.003,00	R\$ 140.993,40	R\$ 278.689,40	R\$ 416.385,40	R\$ 499.003,00	

Agostinho Rezende Soares
Engº Civil CREA 2869 - D - 1º Reg

ASEVEDO SILVA SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 17.739.353/0001-00