



Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	Município/UF:	OURÉM / PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		
Endereço Da Obra:	RUA DO MUCUM - (RUA DO CEMITÉRIO), SN, VILA ARRAIAL DO CAETÉ, OURÉM, PARÁ		
(%):	28,82%	Data Base:	SEDOP - NOVEMBRO 2019 / SINAPI - NOVEMBRO 2019
Responsável Técnico:	MARUZA BAPTISTA	Registro Profissional:	CAU-A: 28510-2/PA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		VALOR	%	
		15 dias	17%	15 dias	17%	15 dias	17%	15 dias	17%	15 dias	17%	15 dias	17%			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.851,10	R\$	2.851,10	R\$	2.851,10	R\$	2.851,10	R\$	2.851,10	R\$	2.851,10	R\$	17.106,57	4,71%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%												R\$	8.792,03	2,42%
3	MOVIMENTO DE TERRA	100%												R\$	4.759,57	1,31%
4	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	50%		50%										R\$	36.883,70	10,15%
5	SUPERESTRUTURA		30%		80%									R\$	14.220,95	3,92%
6	PAVIMENTAÇÃO						50%					50%		R\$	38.388,72	10,57%
7	PAREDES E PAINÉIS						80%							R\$	15.474,11	4,26%
8	REVESTIMENTOS										50%	50%		R\$	27.406,06	7,55%
9	ESQUADRIAS												100%	R\$	16.628,96	4,58%
10	COBERTURA			25%	25%	25%	25%							R\$	106.416,48	29,30%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								100%					R\$	2.019,72	0,56%
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS								100%					R\$	29.080,34	8,01%
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									75%			25%	R\$	9.247,96	2,55%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								100%					R\$	20.282,06	5,58%
16	PINTURA												100%	R\$	14.187,08	3,91%
16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												100%	R\$	680,43	0,18%
17	SERVIÇOS FINAIS												100%	R\$	1.701,84	0,47%
SUB-TOTAIS		R\$	56.110,59	R\$	67.436,10	R\$	85.936,84	R\$	54.213,22	R\$	56.392,51	R\$	43.138,48	R\$	383.226,73	100,00%
TOTAL PARCIAL (%)			15%		19%		24%		15%		16%		12%			
TOTAL ACUMULADO		R\$	56.110,59	R\$	123.546,69	R\$	209.483,52	R\$	263.696,74	R\$	320.089,24	R\$	363.226,73			
TOTAL ACUMULADO (%)			15%		34%		55%		73%		88%		100%			


 Maruza Baptista
 Arquiteta
 CAU-A: 28510-2