



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGALHÃES BARATA

MARÇO / 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE



Ourém
Trabalhando para Todos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	Serviços Preliminares
02	Demolições e Retiradas
03	Movimento de Terra
04	Fundações
05	Estrutura
06	Paredes
07	Revestimentos
08	Piso
09	Pintura:
10	Instalações elétricas
11	Outros
12	Limpeza final

MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAIS
100%						100%
15.777,90						15.777,90
20%	30%	30%	20%			100%
3.389,57	5.084,35	5.084,35	3.389,57			16.947,83
	50%	50%				100%
	9,05	9,05				18,10
	40%	60%				100%
	2.427,94	3.641,90				6.069,84
	20%	40%	40%			100%
	3.334,77	6.669,54	6.669,54			16.673,84
		30%	70%			100%
		1.184,55	2.763,96			3.948,52
		20%	60%	20%		100%
		1.258,69	3.776,06	1.258,69		6.293,43
		20%	20%	60%		100%
		22.277,71	22.277,71	66.833,13		111.388,54
				20%	80%	100%
				335,56	1.342,24	1.677,80
	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	10.518,26	10.518,26	10.518,26	10.518,26	10.518,26	52.591,30
	20%	20%	20%	20%	20%	100%
	15.297,85	15.297,85	15.297,85	15.297,85	15.297,85	76.489,26
					100%	100%
					18.374,92	18.374,92

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	19.167,47	36.672,21	65.941,90	64.692,94	94.243,48	45.533,27	326.251,26
	PERCENTUAL EXECUTADO	5,88%	11,24%	20,21%	19,83%	28,89%	13,96%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	19.167,47	55.839,68	121.781,57	186.474,51	280.718,00	326.251,26	
	PERCENTUAL ACUMULADO	5,88%	17,12%	37,33%	57,16%	155,1270,98%	100,00%	

Trav. Lazaro Picanço nº 110, Centro, Ourém-Pará, CEP 68640-000 - CNPJ N°05.149.133/0001-48
TEL: 091-3467-1337/3467-1242

