

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	Recuperação de 42.35 Km de Estradas Vicinais, sendo 2.51 na Estrada da Loira, 11 km na Vicinal do Riacho, 3.63 km na Vicinal do Doca, 3.16 Km na Vicinal Cachoeira 1, 4.2 Km na Vicinal do Cachoeira 2, 6.35 Km na Estrada do Taperá, 4.37 Km na Estrada do Dico Ferreira, 7.13 Km na Estrada do Curuça no município de Ourém-PA	DATA : 17/11/2022		BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Recuperação de 42.35 Km de Estradas Vicinais, sendo 2.51 na Estrada da Loira, 11 km na Vicinal do Riacho, 3.63 km na Vicinal do Doca, 3.16 Km na Vicinal Cachoeira 1, 4.2 Km na Vicinal do Cachoeira 2, 6.35 Km na Estrada do Taperá, 4.37 Km na Estrada do Dico Ferreira, 7.13 Km na Estrada do Curuça no município de Ourém-PA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Ourém PA	INDISPONIV	2023/05 - Belém	117,85%	-	
CLIENTE:	Ourém PA	SEDOP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	89,96%	-	
		SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	223.636,05	43,40%	24,30%	32,30%	100,00%
			96.654,42	54.490,82	72.490,81	223.636,05
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	2.318.768,38	43,60%	28,20%	28,20%	100,00%
			1.013.266,10	652.751,14	652.751,14	2.318.768,38
3	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	756.873,80	43,66%	27,82%	28,52%	100,00%
			330.451,10	210.562,29	215.860,41	756.873,80
		3.299.278,23	1.440.371,62	917.804,25	941.102,36	
			1.440.371,62	2.358.175,87	3.299.278,23	3.299.278,23