



AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

Proponente: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA	CNPJ: 21.250.517/0001-09	Processo Administrativo n° 2024.1403.001 - FMO	Concorrência n° 64/2024
--	------------------------------------	--	-----------------------------------

Comitente: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM	CNPJ: 05.149.133/0001-48	Encargos sociais	
		Horista: 111,58%	Mensalista: 66,34%

Objeto: RECONSTRUÇÃO DA PRACA PUAQUEQUARINHA NO MUNICÍPIO DE OUREM/PA	BDI Padrão: 22,47%	BDI Equipamento: -	Valor Global: R\$ 340.934,37
---	------------------------------	------------------------------	--

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	EXECUÇÃO DA OBRA				TOTAL
			1 MES		2 MES		
			15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.815,44	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
			3.453,86	3.453,86	3.453,86	3.453,86	13.815,44
			100,00%				100%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.827,57	17,827,57				17.827,57
			100,00%				100%
03	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	R\$ 5.776,53	5.776,53				5.776,53
				50,00%	50,00%		100%
04	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 109.208,26		54.604,13	54.604,13		109.208,26
				50,00%	25,00%	25,00%	100%
05	URBANIZAÇÃO	R\$ 104.601,82		52.300,91	26.150,46	26.150,46	104.601,82
				50,00%	50,00%		100%
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 77.218,36			38.609,18	38.609,18	77.218,36
					100,00%		100%
07	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.486,39				12.486,39	12.486,39
							100%
	Porcentagem		7,94%	32,37%	36,02%	23,67%	
	Custo		27.057,96	130.388,90	122.817,63	80.699,89	
	Porcentagem Acumulada		7,94%	40,31%	76,33%	100,00%	
	Custo Acumulado		27.057,96	137.416,86	260.234,49	340.934,37	

Castanhal/ PA, 25 de junho de 2024

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
 CNPJ N° 21.250.517/0001-09
 Flaviana Massami Aoki
 CREA/PA 16.135D